Netzplantechnik

Die Verwaltungssoftware einer Schule soll ergänzt und durch ein geeignetes Datenbanksystem erweitert werden. Dabei sind die angegebenen Haupttätigkeiten zu erledigen. 


a. Ergänzen Sie die Vorgansliste:   (FEZ = SEZ)























b. Erstellen Sie den Netzplan und verwenden Sie die Ihnen  bekannte Symbolik:

FAZ�
=�
 �
frühester Anfangszeitpunkt�
 �
�
FEZ�
=�
 �
frühester Endzeitpunkt�
 �
�
SAZ�
=�
 �
spätesteter Anfangszeitpunkt�
�
SEZ�
=�
 �
spätesteter Endzeitpunkt�
 �
�






Nr.�
Tätigkeit�
Vorgänger�
Dauer�
FAZ�
FEZ�
SAZ�
SEZ�
�
1�
Projektauftrag formulieren�
 �
3�
 �
 �
 �
 �
�
2�
Istaufnahme durchführen�
1�
9�
 �
 �
 �
 �
�
3�
Istanalyse durchführen�
2�
12�
 �
 �
 �
 �
�
4�
Pflichtenheft erstellen�
3�
18�
 �
 �
 �
 �
�
5�
Angebote für Software einholen�
4�
8�
 �
 �
 �
 �
�
6�
Software auswählen�
5�
8�
 �
 �
 �
 �
�
7�
Anwendungen programmieren�
6�
30�
 �
 �
 �
 �
�
8�
Testplan erstellen�
6�
3�
 �
 �
 �
 �
�
9�
Schulungsplan erstellen�
6�
2�
 �
 �
 �
 �
�
10�
Programm testen�
7,8�
10�
 �
 �
 �
 �
�
11�
Benutzeranweisungen erstellen�
10�
5�
 �
 �
 �
 �
�
12�
Benutzer einweisen�
9,11�
4�
 �
 �
 �
 �
�
13�
Anwendungen freigeben�
12�
1�
 �
 �
 �
 �
�






Die Angabe des Gesamtpuffers ist�ausreichend. (kein freier Puffer)





FAZ�
�
FEZ�
�
Station�
 �
 �
�
Dauer�
Gesamtpuffer�
 �
�
SAZ�
�
SEZ�
�









